DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53/AT-01**

Convenio modificatorio en tiempo relativo al contrato de obra pública numero **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53**, el presente convenio lo celebra por una parte el municipio de Abasolo, Gto., representado en éste acto jurídico por la **Lic. Rocío Cervantes Barba** Presidenta Municipal, asistida por la **Lic. Carmina Téllez Delgado** en su carácter de Secretaria del H. Ayuntamiento y el **Arq. Rubén Pichardo Aguiñaga**, Director de Obras Públicas, a quienes en lo sucesivo se les denominara "**El Municipio**" y por la otra parte la persona moral **GRUPO AKHER, S.A. DE C.V.** representada por la **C. Arq. María de los Ángeles Chacón Luna** a quien en lo sucesivo se denomina **"El Contratista"** de conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

DECLARACIÓNES:

Las partes acuden a la celebración del presente instrumento con la misma personalidad que manifestaron tener en el apartado de declaraciones del contrato principal numero **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53**, así mismo declaran que las mismas no les han sido revocadas ni modificadas.

ANTECEDENTES:

Primero.- Con fecha **30 de noviembre de 2023,** se celebró el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53** en virtud del cual **"El Contratista"** se obligó a ejecutar la obra pública consistente en: **"REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO."**

Segundo.- En dicho contrato se estableció como plazo de ejecución un periodo de **100** (cien) días naturales comprendidos entre el **04** de **diciembre** de **2023** al **12** de **marzo** de **2024.**

Tercero.- Por lo que, en fecha **11** de **diciembre** de **2023,** se realizó convenio de diferimiento en tiempo numero **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53/DT-01,** quedando como fecha de inicio el **11** de **diciembre** del **2023** y de término el día **19** de **marzo** del **2024.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53/AT-01**

Tercero.- Para el presente caso existen causas que ameritan que se considere ampliar el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos en virtud a que se han presentado las siguientes circunstancias imprevistas durante la ejecución de la obra:

- **Conceptos fuera de catálogo y**
- **Volúmenes excedentes**

Y que de tales circunstancias se cuenta con elementos objetivos y documentales que las acreditan, y que justifican la modificación al plazo otorgado a través de **un incremento en el tiempo de ejecución**, y que se evidencia través del **programa de obra, dictamen de supervisión y notas de bitácora.** Documentación que se anexa al presente convenio.

Dados los antecedentes anteriores, las partes convienen en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Ambas partes manifiestan que celebran el presente convenio modificatorio que tiene por objeto ampliar el plazo de ejecución de los trabajos de la obra pública: **"REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO."**

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la contratante dentro del programa de inversión aprobado y por razones fundadas y explicitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios y suministros relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones y que las modificaciones no deberán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto, metas y objeto de contrato original.

Segunda.- Las partes convienen en que se modifica el plazo otorgado para la ejecución de la obra para quedar de la siguiente forma:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53/AT-01**

1. Plazo originalmente otorgado para la ejecución de los trabajos	**100 (cien días naturales)**	**100%**
2. Ampliación en tiempo concedida	32 (treinta y dos días naturales)	32.00%
3. Plazo de ejecución total	132 (ciento treinta y dos días naturales)	132.00%

De tal forma que la fecha última concedida para la terminación de los trabajos es el día **20** de **abril** de **2024.**

Tercera.- El contratista se obliga a presentar la ampliación a la garantía de cumplimiento, en el tiempo y forma que establece el contrato principal; tal y como lo dispone el artículo 80 fracción II párrafo tercero de la ley de la materia.

Cuarta.- Las partes manifiestan que a excepción a lo expresamente estipulado en este convenio, continúan rigiendo todas y cada una de las clausulas y declaraciones del contrato original.

Quinta.- En la celebración del presente convenio manifiestan las partes que no existe dolo, error, lesión o mala fe, y que en caso de que existiere alguno de ellos este convenio quedara sin efectos.

Sexta.- para la interpretación del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar de la firma; renunciando "el contratista" al que le pudiere corresponder por virtud de su residencia.

El presente convenio se firma en la ciudad de Abasolo, Gto., el **05** de **marzo** de **2024.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/UB/SDYAR - R 33 FI/2023-53/AT-01**

POR "EL MUNICIPIO"

Lic. Rocio Cervantes Barba
Presidenta Municipal

Lic. Carmina Téllez Delgado
Secretaria del H. Ayuntamiento

Arq. Rubén Pichardo Aguiñaga
Director de Obras Públicas

POR EL CONTRATISTA
GRUPO AKHER, S.A. DE C.V

C. Arq. María de los Ángeles Chacón Luna
Representante Legal