CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO No. **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21/AM**

Convenio modificatorio en costo relativo al contrato de obra pública número **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21,** el presente convenio lo celebra por una parte el **Municipio de Abasolo, Gto**., representado en éste acto por su Presidente Municipal, el Secretario del H. Ayuntamiento y su Director de Obras Públicas a quienes en lo sucesivo se denomina **"El Municipio",** y por la otra parte: **MATUS CONSTRUYE, S.A. DE C.V.**, representada por su Administrador Único y a quien en lo sucesivo se le denomina **"El Contratista"** de conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

DECLARACIÓN UNICA:

Las partes acuden a la celebración del presente instrumento con la misma personalidad que manifestaron tener en el apartado de declaraciones del contrato principal numero **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21**, así mismo declaran que las mismas no les han sido revocadas ni modificadas.

ANTECEDENTES:

Primero.- Con fecha **11 de agosto de 2025,** se celebró el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado numero **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21** en virtud del cual **"El Contratista"** se obligó a ejecutar la obra pública consistente en: **Reposición de Losas de Concreto en Calle 4 de Septiembre, Colonia Tamazula, Municipio de Abasolo, Gto.,** con un plazo de ejecución un periodo de **45 (cuarenta y cinco)** días naturales comprendidos entre el **21 de agosto de 2025** al **04 de octubre de 2025,** y que en el mismo pactaron los derechos y obligaciones que cada parte contrajo.

Segundo.- El monto de los trabajos contratados ascendía a la cantidad total de **$460,986.15 (*Cuatrocientos Sesenta Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 15/100 M.N**. *), incluyendo el impuesto al valor agregado

CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO No. **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21/AM**

Tercero.- Posteriormente en fecha **22 de septiembre del 2025**, se realizó **convenio de ampliación en tiempo** no. **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21/AT,** el cual existieron causas que ameritaron considerar ampliar el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos, considerándose lo anterior, se tuvo por modificando el periodo de ejecución de los trabajos del **05 de octubre de 2025 al 01 de noviembre de 2025**.

Cuarto.- Para tal efecto, existen causas que ameritan que se considere **ampliar el monto originalmente contratado** como costo para la ejecución de los trabajos en virtud a que se han presentado las siguientes circunstancias imprevistas durante la ejecución de la obra:

- **Volúmenes excedentes y**
- **Conceptos fuera de catálogo.**

Y que de tales circunstancias se cuenta con elementos objetivos y documentales que las acreditan, y que justifican la modificación al plazo otorgado a través de **un incremento en el tiempo de ejecución**, y que se evidencia través del **presupuesto final de obra con notas de bitácora y dictamen técnico con nota de bitácora.** Documentación que se anexa al presente convenio.

Cuarto.- Que para los efectos del presente convenio **"El Municipio"** cuenta con disponibilidad de recursos autorizados derivada de **Fondo I del ejercicio fiscal 20225,** para pagar a "**El Contratista**" por la ejecución de los trabajos que ampara el presente contrato, autorizando un **incremento en la asignación presupuestal**. Dados los antecedentes anteriores, las partes convienen en las siguientes:

Dados los antecedentes anteriores, las partes convienen en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera: Ambas partes manifiestan que celebran el presente convenio modificatorio que tiene por objeto **ampliar el costo** contratado de los trabajos de la obra pública denominada: **Reposición de Losas de Concreto en Calle 4 de Septiembre, Colonia Tamazula, Municipio de Abasolo, Gto.**

CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO No. **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21/AM**

Lo anterior con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual establece que la contratante dentro del programa de inversión aprobado y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en volumen de obra y costo, los contratos de obra pública, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones, y que las modificaciones no deberán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto, metas y objeto del contrato original.

Segunda.- Las partes convienen en que se modifica el costo originalmente contratado para la ejecución de la obra para quedar de la siguiente forma:

	CON NÚMERO	CON LETRA	PORCENTAJES
COSTO ORIGINALMENTE CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	$460,986.15	(Cuatrocientos Sesenta Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 15/100 M.N.)	100.00%
MONTO DE LA AMPLIACIÓN	$189,097.49	(Ciento ochenta y nueve mil noventa y siete pesos 49/100 M.N.)	41.00%
IMPORTE TOTAL EJECUTADO	$650,083.64	(Seiscientos cincuenta mil ochenta y tres pesos 64/100 M.N.)	141.00%

Tercera.- "El Contratista" se obliga a presentar su última estimación y finiquito considerando la información estipulada en la cláusula anterior, y a entregar la garantía de los trabajos, por vicios ocultos, en los términos establecidos en el contrato original.

Cuarta.- Las partes manifiestan que con excepción a lo expresamente estipulado en este convenio, continúan rigiendo todas y cada una de las clausulas y declaraciones del contrato original.

Quinta.- En la celebración del presente convenio manifiestan las partes que no existe dolo, error, lesión o mala fe, y que en caso de que existiere alguno de ellos este convenio quedara sin efectos.

CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO No. **MAB/AD/SE/FONDO I /2025-21/AM**

Sexta.- Para la interpretación del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar de la firma; renunciando "el contratista" al que le pudiere corresponder por virtud de su residencia.

El presente convenio se firma en la ciudad de Abasolo, Gto., el **07 de octubre de 2025.**

POR "EL MUNICIPIO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ABASOLO, GTO.

Lic. Job Eduardo Gallardo Santellano
Presidente Municipal

GOBIERNO DE ABASOLO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. Gerardo Alvarado Ceballos
Secretario Del H. Ayuntamiento

Ing. Alejandro Ortega Camarena
Director de Obras Publicas

GOBIERNO DE ABASOLO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR "CONTRATISTA"
MATUS CONSTRUYE, S.A. DE C.V.

José Luis Perez

C. José Luis Pérez Matus
Administrador Único